

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

18.03.2022 г.

№ 123

ст. Егорлыкская

Об утверждении муниципальной  
дорожной карты проекта Адресной  
методической помощи 500+

На основании приказа Минобразования Ростовской области №173 от 24.02.2022 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+», в соответствии с письмом Минобразования Ростовской области №24/9-18925 от 01.12.2021 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году», в целях обеспечения эффективного участия образовательных учреждений Егорлыкского района в проекте Адресной методической помощи 500+ (далее - Проект 500+) в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту проекта Адресной методической помощи 500+ (приложение).
2. Ведущему специалисту отдела образования Фильчуковой А.В., заведующему методическим кабинетом Реуцкой Е.С. обеспечить координацию и своевременность выполнения мероприятий дорожной карты ответственными исполнителями.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего отделом образования Полехину Н.В.

И.о. заведующего



В.Ю. Валькеев

**Муниципальная «дорожная карта» проекта Адресной методической помощи 500+ (на 2022 год)**

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Ответственные	Муниципальный показатель реализации
<b>1. Организационное сопровождение проекта</b>				
1.1	Отбор кандидатур для назначения кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	Январь - февраль 2022	А.В. Фильчукова	Назначен куратор для школы-участницы Проекта 500+
1.2	Оказание организационной помощи в проведении анкетирования в школе-участнице Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы	Январь - февраль 2022	А.В. Фильчукова	Школа-участница Проекта 500+ прошла анкетирование для формирования рисковых профилей школы (РПШ)
1.3	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты Адресной методической помощи 500+	Март 2022	А.В. Фильчукова	Утверждена муниципальная дорожная карта Проекта 500+
1.4	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500+ (1 этап)	Май 2022	Куратор Проекта 500+	Отчет куратора школы-участницы Проекта 500+ подготовлен
1.5	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500+ (2 этап)	Ноябрь 2022	Куратор Проекта 500+	Отчет куратора школы-участницы Проекта 500+ подготовлен
1.6	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Егорлыкском районе	Декабрь 2022	А.В. Фильчукова	Подведены итоги реализации Проекта 500+ в Егорлыкском районе
<b>2. Информационное сопровождение Проекта 500+</b>				
2.1	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.	Февраль 2022	А.В. Фильчукова	Приняли участие в установочном вебинаре
2.2	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	Март, апрель 2022	А.В. Фильчукова	Приняли участие в вебинаре по обсуждению вопросов разработки документов Проекта 500+
2.3	Организация участия школы-участницы Проекта 500+, куратора и координатора в региональных вебинарах по реализации Проекта 500+ на территории Ростовской области	Весь период	А.В. Фильчукова	Организовано участие в региональных вебинарах

2.4	Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом	Март 2022	Школьный координатор	Создан раздел «500+» на сайте ОУ, участвующей в проекте, для освещения этапов работы над Проектом 500+
2.5	Обновление информации на сайте отдела образования в разделе «Проект Адресная методическая помощь 500+»	Март 2022	А.В. Фильчукова	Обновлены материалы раздела «Проект Адресная методическая помощь 500+» на сайте отдела образования
2.6	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Егорлыкском районе	Декабрь 2022	А.В. Фильчукова	Подведены итоги реализации Проекта 500+ в Егорлыкском районе
<b>3. Методическое сопровождение Проекта 500+</b>				
3.1	Участие школьного координатора, куратора и муниципального координатора в еженедельных вебинарах ФИОКО по обмену опытом для школ-участниц проекта	Февраль-июнь 2022	А.В. Фильчукова	Приняли участие в вебинарах ФИОКО
3.2	Участие в работе сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях Ростовской области	Весь период	А.В. Фильчукова	Школа-участница проекта систематически участвует в работе сетевого сообщества
3.3	Проведение методических консультаций для школы-участницы проекта	Весь период	А.В. Фильчукова, Е.С. Реуцкая	Проведены методические консультации для школы-участницы Проекта 500+
3.4	Участие педагогов школы в деятельности районных методических объединений с целью повышения профессионального мастерства и компетентности	Весь период	Е.С. Реуцкая	Организовано участие педагогов в деятельности районных МО.
3.5	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических кадров школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	В течение года	Е.С. Реуцкая	Организовано повышение квалификации руководящих и педагогических кадров
3.6	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки	Февраль - май 2022	Куратор Проекта 500+	Наличие графика посещения школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором
3.7	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительным профессиональным программам «Школа современного учителя», «Цифровая образовательная среда», «Функциональная грамотность».	В течение года	Е.С. Реуцкая	Проведено повышение квалификации учителей по дополнительным профессиональным программам «Школа современного учителя», «Цифровая образовательная среда», «Функциональная грамотность».



3.8	Работа школьного координатора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Март - декабрь 2022	А.В. Фильчукова	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.
3.9	Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Март-декабрь 2022	А.В. Фильчукова	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.
3.10	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой - участницей Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	Март 2022	А.В. Фильчукова	Размещение концептуальных документов
3.11	Участие в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (очно и в online формате).	Март 2022	А.В. Фильчукова	Приняли участие в стратегической сессии
3.12	Участие в заключительном семинаре-совещании (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.	Ноябрь-декабрь 2022	А.В. Фильчукова	Приняли участие в заключительном семинаре - совещании
<b>4. Участие в мониторинговых исследованиях</b>				
4.1	Участие в мониторинге эффективности работы школ-участниц Проекта 500+ в ИС МЭДК	Февраль 2022	А.В. Фильчукова	Заполнение школой Гугл- таблицы для анализа выбранных школами Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля
4.2	Участие в мониторинге эффективности работы ОО и кураторов с концептуальными документами и антирисковыми программами Проекта 500+	Февраль-март 2022	А.В. Фильчукова	Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК
4.3	Участие в мониторинге реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап)	Июнь-июль 2022	А.В. Фильчукова	Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» размещен на странице Проекта 500+ сайта отдела образования
4.4	Участие в мониторинге реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап)	Ноябрь-декабрь 2022	А.В. Фильчукова	Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» размещен на странице Проекта 500+ сайта отдела образования